

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ ШР «СОШ № 5»**

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1.	Издание приказа о создании Центра	Май 2021	Доброхотов С.И.
2.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра	Май 2021	Доброхотов С.И.
3.	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	До 01.06.2021	Титова О.Г.
4.	Создание специального раздела на официальном сайте школы	До 01.06.2021	Кулик Л.В.
5.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	25.05-25.06	Татарина Т.В. Пяткова Е.В. Хлыстова О.О.
6.	Составление дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	До 01.07.2021	Демьянкова О.О. Вокина Д.Е.
7.	Проведение ремонтных работ для помещений Центра в соответствии с брендбуком, закупка оборудования	01.07-01.09	Зуева Е.В.
8.	Разработка программ дополнительного образования Центра	До 01.09.2021	Татарина Т.В. Пяткова Е.В. Хлыстова О.О.
9.	Получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования	До 01.09.2021	Доброхотов С.И.
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	До 01.09.2021	Демьянкова О.О.
11.	Торжественное открытие Центра в школе	01.10.2021	Доброхотов С.И.